

Le :28/01/2026

Plan Annuel des Achats 2026

Objet de l'achat		Mode de sélection	Date prévisionnelle de lancement	Date prévisionnelle d'attribution
Investissement	Fonctionnement			
Acquisition et installation d'un logiciel de gestion des inspections ; qualité-quantité		SMC	Mars	Avril
Accompagnement/ renouvellement ISO 17025 (Extension de l'accréditation)		SMC	Novembre	Novembre
Lancement du projet de processus d'accréditation ISO 17020 (inspections)		SMC	Juin	Juin
Système Informatique de Gestion Intégré		SMC	Février	Février
Assainissement des comptes		SMC	Février	Février
Diagnostic du patrimoine		SMC	Février	Février
Acquisition unités informatiques		CF	Mars	Mars
Acquisition mobilier de bureau		CF	Février	Février
	Dotation Lait	CF	Février	Février
	Equipement et pièces de rechange pour laboratoire	CF	Mai	Mai
	Consommable produits chimiques liquides & solides	CF	Avril	Avril
	Produits de références certifiés (PRC)	CF	Mai	Mai
	Vêtements de travail	CF	Mai	Juin
	Entretiens et rep. Véhicules	CF	Février	Mars
	Ent. Et rep. Mat. Exploitation (maintenance préventive et curative d'équipement de laboratoires)	SFQC	Avril	Avril
	Fournitures de bureau	CF	Mars	Mars
	Acquisition des appareils de télécommunications	CF	Février	Février
	Ent. Et rep. Mat. Bureau informatique	CF	Mars	Mars
	Assainissement des logements	CF	Février	Février
	Nettoyage & Désinfection des bureaux	CF	Février	Février
	Entretien de l'usine (Étalonnage et calibrage d'équipements du laboratoire)	SMC	Juillet	Juillet
	Entretien & réparation Logements	CF	Juillet	Juillet

Adresse de la SOMIR - BP. 73 – RAFFINERIE DE NOUADHIBOU

FP / BI. = Fonds propres / Budget d'Investissement Téléphone : 22 68 28 69 – 22 28 78 51 / info@somir.mr - somir.ndb@gmail.com

FP / B.F. = Fonds propres / Budget de Fonctionnement

CF = Consultation de Fournisseurs

SCI = Sélection d'un Consultant individuel

SMC = Sélection moindre coût

SFQC = Sélection Fondée sur la Qualification du Consultant

Le Directeur Général

FALL Khayar

